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ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ




ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОЦЕНКА НА РИСКА
Покана за кандидатстване № …..
„………………..“
по
[bookmark: _Hlk5022367]Резултат № ……: „………………………………."
на 
Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

Кандидат: ……………………………………………………………………………………
(наименование на кандидата)

Проект: ………………………………………………………………………………………….
				(наименование на проекта)





1. [bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark4]Въведение
Настоящият документ представлява План за управление на проект ……….. Целта му е да установи организацията, процесите и процедурите за управление на проекта, които ще бъдат следвани по отношение на проектното управление през целия негов жизнен цикъл. Планът се изготвя на български и английски език. 
[bookmark: bookmark7][bookmark: _GoBack]Планът се състои от три раздела. Раздел 2 определя организационната структура и свързаните с нея процедури за управление, Раздел 3 е за процедурите за оценка и контрол на риска, а Раздел 4 разглежда специфичните механизми за гарантиране на качеството.
2. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]План за управление и координация на проекта

2.1. Структура на управлението

2.2. Управленски процедури

2.2.1. Управленски срещи:

2.2.2. Процеси на вземане на решения:

2.2.3. Разрешаване на спорове:

2.2.4. Комуникация в рамките на проекта и мониторинг на напредъка:

2.2.5. Управление на ресурсите и плащанията:
3. Управление на риска
3.1. Описание на процесът на управление на риска: (планиране на риска, идентифициране на рискове, анализ и оценка на риска, предотвратяване и ограничаване на риска, наблюдение на риска). 
3.2. Регистър на рисковете по проекта
	Риск №
	Описание на риска
	Работен пакет
	Вероятност
%
	Въздействие
(Слабо, Умерено, Високо)
	Предложени мерки за ограничаване на риска

	Управленски и финансови рискове

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	Технически рискове

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	




4. Осигуряване на качеството
4.1. Управленска структура на проекта и осигуряването на качеството

4.2. Процедури за контрол на качеството

4.3. Показатели за изпълнението

За мониторинг и оценка на качеството на работата и резултатите се прилагат набор от индикатори, заложени в проекта, в съответствие с индикаторите по съответната покана. Индикаторите са свързани с очакваните цели и измеримите изходни параметри по отношение на конкретни резултати от проекта.
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